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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Ростовская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Окунев В.В.

Заместитель Губернатора Ростовской области - министр

транспорта

Сильвестров Ю.Ю.Руководитель регионального проекта министр

Вифлянцев С.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ростовской области

"Территориальное планирование и обеспечение доступным и

комфортным жильем населения Ростовской области"

Подпрограмма "Оказание мер государственной поддержки в

улучшении жилищных условий отдельным категориям

граждан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,1400 1,2100 4,2400 6,8600 8,4900 8,4900

Тысяча

человек

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 2,3500 21,5800 76,1800 123,260

0

152,500

0

152,500

0

Тысяча

квадратны

х метров

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

7,026

0

7,026

0

7,080

0

7,160

0

7,220

0

7,320

0

Тысяча

человек

8,4900

7,865

0

7,850

0

7,800

0

7,520

0

7,420

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

130,5

000

130,5

000

131,0

000

132,0

000

133,0

000

135,0

000

Тысяча

квадратных

метров

152,5000

144,3

000

144,1

800

144,0

000

141,0

000

138,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 2,3

500

21,

580

0

76,

180

0

123

,26

00

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -152

,50

00

152

,50

00

-

1.2

Достигнуто значение

более 100%

соотношения

расселяемого

непригодного для

проживания

жилищного фонда к

признаваемому в

соответствующем

году

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Соотношение

расселяемого

аварийного

жилищного фонда

к признаваемому в

соответствующем

году, %

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта)

1.3

Заключено

соглашение с Фондом

ЖКХ на оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Соглашение,

заключенное с

Фондом ЖКХ на

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

на 2019-2024 годы

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

1.4

Утверждена

(отредактирована)

региональная

адресная программа

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

 - определены

основные

жилищные права

граждан при

переселении,

условия

переселения

граждан из

аварийного

жилищного фонда,

в том числе

- установлены

категории граждан,

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имеющие право на

переселение;

-

конкретизированы

полномочия

органов местного

самоуправления в

части расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда;

- определены

основные

механизмы и

способы

расселения

граждан из

аварийного

жилищного фонда.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

1 658 161,000,00 1 510 458,900,00 0,00 4 398 875,401 230 255,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

121 890,800,00 416 696,900,00 0,00 547 656,909 069,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

99 054,200,00 325 094,400,00 0,00 431 457,607 309,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

99 054,200,00 325 094,400,00 0,00 431 457,607 309,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

99 054,200,00 325 094,400,00 0,00 431 457,607 309,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

121 890,800,00 416 696,900,00 0,00 547 656,909 069,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

1 536 270,200,00 1 093 762,000,00 0,00 3 851 218,501 221 186,30

2

0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

2.1

0,001 130 050,30 0,001 187 181,20 0,00 2 317 231,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00401 956,50 0,00547 187,80 0,00 949 144,300,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00274 640,50 0,00463 236,00 0,00 737 876,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00274 640,50 0,00463 236,00 0,00 737 876,500,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00274 640,50 0,00463 236,00 0,00 737 876,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00401 956,50 0,00547 187,80 0,00 949 144,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,00728 093,80 0,00639 993,40 0,00 1 368 087,200,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 187 181,20 1 130 050,30 1 510 458,90 1 658 161,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 230 255,50 0,00 6 716 106,90

547 187,80 121 890,80401 956,50 416 696,90 9 069,20 0,00 1 496 801,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

639 993,40 728 093,80 1 093 762,00 1 536 270,20 1 221 186,30 0,00 5 219 305,70
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 0,00 100,00 1 000,00 2 000,00

7 309,00

7 000,006 900,006 880,306 000,004 500,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 100,00 1 000,00 2 000,00

7 309,00

7 000,006 900,006 880,306 000,004 500,00
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7. Дополнительная информация

 Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате

физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается превышение в отчетном периоде объема расселенного

аварийного жилищного фонда над объемом признанного.

Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории муниципальных образований Ростовской области, в которых имеется аварийный

жилищный фонд.

Целевой показатель. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.

Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на  условиях долевого

финансирования консолидированного бюджета Ростовской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Ростовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Сильвестров

Ю.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Куц С.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Подготовлен

необходимый перечень

документов в Фонд ЖКХ на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда."

Заявка Подготовлена заявка

в Фонд ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о долевом

финансировании мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда"

Соглашение Заключены

соглашения о долевом

финансировании

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.07.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.4

Контрольная точка "Подготовка Прочий тип документа

-

Вифлянцев

15.12.2020

12 10 АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экономического обоснования

приобретения жилых помещений

для переселения граждан из

аварийного жилищного фонда с

учетом анализа первичного и

вторичного рынков

недвижимости в муниципальных

образованиях"

Представлен расчет –

обоснование потребности в

средствах на реализацию

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилого фонда в

рамках этапа

С.А. "Реформа

ЖКХ"

1.1.5

Контрольная точка

"Формирование перечня домов,

подлежащих переселению на

основании предложений органов

местного самоуправления"

Постановление Утвержден

адресный перечень

многоквартирных домов,

признанных аварийными

после 1 января 2012 г.,

подлежащих расселению в

рамках этапа

-

Вифлянцев

С.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Куц С.В.

01.03.2021

10 11 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.1.7

Контрольная точка "Подготовлен

необходимый перечень

документов в Фонд ЖКХ на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда"

Заявка Подготовлена заявка

в Фонд ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.05.2021

04 12 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о долевом

финансировании мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда "

Соглашение Заключены

соглашения о долевом

финансировании

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.07.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.9

Контрольная точка "Подготовка

экономического обоснования

приобретения жилых помещений

для переселения граждан из

аварийного жилищного фонда с

учетом анализа первичного и

вторичного рынков

Прочий тип документа

Представлен расчет –

обоснование потребности в

средствах на реализацию

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилого фонда в

-

Вифлянцев

С.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимости в муниципальных

образованиях", значение: 0.0000

рамках этапаточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка

"Формирование перечня домов,

подлежащих переселению за счет

средств областного и местных

бюджетов на основании

предложений органов местного

самоуправления", значение:

0.0000

Постановление Утвержден

адресный перечень

многоквартирных домов,

признанных аварийными

после 1 января 2012 г.,

подлежащих расселению в

рамках этапа

-

Вифлянцев

С.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.03.2022

10 11 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)", значение: 0.0000

1.1.12

Контрольная точка "Подготовлен

необходимый перечень

документов в Фонд ЖКХ на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда"

Заявка Подготовлена заявка

в Фонд ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

жкх"

-

1.1.13

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о долевом

финансировании мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда "

Соглашение Заключены

соглашения о долевом

финансировании

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение непригодного

-

Вифлянцев

С.А.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

для проживания

жилищного фонда

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Размещена

информация о реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Гиперссылка на сайт

минстроя РО. Реализованы

мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Вифлянцев

С.А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

минстроя РО

-

1.1.16

Контрольная точка "Размещена

информация о реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Гиперссылка на сайт

минстроя РО. Реализованы

мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда.

-

Вифлянцев

С.А.

10.07.2023

09 11 Официальны

й сайт

минстроя РО

-

1.1.17

Контрольная точка "Размещена Прочий тип документа

-

Вифлянцев

10.10.2023

Взаимо Взаимо Официальны-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информация о реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Гиперссылка на сайт

минстроя РО. Реализованы

мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда.

С.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й сайт

минстроя РО

1.1.18

Контрольная точка "Размещена

информация о реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Гиперссылка на сайт

минстроя РО. Реализованы

мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда.

-

Вифлянцев

С.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

минстроя РО

-

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

-

Вифлянцев

С.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.2

Результат "Утверждена

(отредактирована) региональная

адресная программа переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

 - определены основные

жилищные права граждан

при переселении, условия

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, в том числе

- установлены категории

граждан, имеющие право на

переселение;

- конкретизированы

Куц С.В.

01.01.2019 01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полномочия органов

местного самоуправления в

части расселения

непригодного для

проживания жилищного

фонда;

- определены основные

механизмы и способы

расселения граждан из

аварийного жилищного

фонда.

вует вует

1.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработан

проект региональной

программы переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Велигура И.Д.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Утверждена

региональная программа

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда

-

Велигура И.Д.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Достигнуто значение

более 100% соотношения

расселяемого непригодного для

проживания жилищного фонда к

признаваемому в

соответствующем году"

Соотношение расселяемого

аварийного жилищного

фонда к признаваемому в

соответствующем году, %

Сильвестров

Ю.Ю.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Заключение

соглашения о реализации на

территории Ростовской

области регионального

проекта

-

Вифлянцев

С.А.

10.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение на предоставление

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

Соглашение Заключено

соглашение с Фондом ЖКХ

на оказание финансовой

поддержки на расселение

-

Вифлянцев

С.А.

01.05.2020

02 06 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживания жилищного фонда" непригодного для

проживания жилищного

фонда на 2020-2021 годы.

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.07.2020

05 07 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.10.2020

06 08 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

31.12.2020

07 09 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение на предоставление

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда"

Соглашение Заключено

соглашение с Фондом ЖКХ

на оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда на 2021-2022 годы

-

Вифлянцев

С.А.

01.05.2021

08 10 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

-

Вифлянцев

С.А.

01.07.2021

09 11 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.10.2021

10 12 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

30.12.2021

11 13 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение на предоставление

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда"

Соглашение Заключено

соглашение с Фондом ЖКХ

на оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда на 2022-2023 годы

-

Вифлянцев

С.А.

01.05.2022

12 14 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

01.07.2022

13 15 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

-

Вифлянцев

С.А.

01.10.2022

14 16 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Кривенков

М.В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

10.10.2023

18 20 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

-

Вифлянцев

С.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

29.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.19

Контрольная точка "Размещена

информация о реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Гиперссылка на сайт

минстроя РО. Реализованы

мероприятия по

переселению граждан из

-

Вифлянцев

С.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

официальный

сайт

минстроя РО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аварийного жилищного

фонда.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.21

Контрольная точка "Размещена

информация о реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Гиперссылка на сайт

минстроя РО. Реализованы

мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда.

-

Вифлянцев

С.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

официальный

сайт

минстроя РО

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Вифлянцев

С.А.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.3.23

Контрольная точка "Размещена

информация о реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Гиперссылка на сайт

минстроя РО. Реализованы

мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Вифлянцев

С.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

официальный

сайт

минстроя РО

-

1.3.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации на

территории Ростовской области

мероприятий, предусмотренных

региональной адресной

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет.

Обеспечен мониторинг

реализации на территории

-

Вифлянцев

С.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда"

Ростовской области

мероприятий,

предусмотренных

региональной адресной

программой переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Размещена

информация о реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Прочий тип документа

Гиперссылка на сайт

минстроя РО. Реализованы

мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Вифлянцев

С.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

официальный

сайт

минстроя РО

-

1.4

Результат "Заключено

соглашение с Фондом ЖКХ на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда"

Соглашение, заключенное с

Фондом ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда на 2019-

2024 годы

Куц С.В.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Заключение

соглашения о реализации на

территории Ростовской

области регионального

проекта

-

Вифлянцев

С.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-



Участники регионального проекта

0

33

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сильвестров Ю. Ю. министр - 5

2 Администратор регионального

проекта

Вифлянцев С. А. Заместитель министра Сильвестров Ю. Ю. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Вифлянцев С. А. Заместитель министра Сильвестров Ю. Ю. 20

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сильвестров Ю. Ю. министр - 5

5 Участник регионального

проекта

Петров В. Б. заместитель главы

Администрации

- 100

6 Участник регионального

проекта

Коваленко О. А. глава Администрации

Миллеровского района

- 5

7 Участник регионального

проекта

Шевченко В. Е. глава Администрации города

Каменск-Шахтинский

- 5

8 Участник регионального

проекта

Гриненко Е. А. Глава Администрации города

Гуково

- 10

9 Участник регионального

проекта

Дикун А. В. Заместитель главы

Администрации города

Ростова-на-Дону по

строительству и архитектуре

- 10

10 Участник регионального

проекта

Мельникова О. А. Глава Администрации

Белокалитвинского района

- 10

11 Участник регионального Бондаренко С. А. Глава Администрации города - 5



проекта Новошахтинска

12 Участник регионального

проекта

Фатеев А. Е. Глава Администрации города

Таганрога

- 1

Утверждена (отредактирована) региональная адресная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куц С. В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

Окунев В. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Макаренко В. С. глава Администрации

Миллеровского района

- 10

15 Участник регионального

проекта

Солоницин М. В. глава Администрации города

Зверево

- 10

16 Участник регионального

проекта

Лисицкий А. В. Глава Администрации города

Таганрога

- 5

17 Участник регионального

проекта

Кураев Р. В. Глава Администрации города

Донецка

- 10

18 Участник регионального

проекта

Шевцов А. М. глава Администрации

Багаевского района

Ростовской области

- 5

19 Участник регионального

проекта

Дикун А. В. Заместитель главы

Администрации города

Ростова-на-Дону по

строительству и архитектуре

- 10

20 Участник регионального

проекта

Бондаренко С. А. Глава Администрации города

Новошахтинска

- 5

21 Участник регионального

проекта

Велигура И. Д. начальник отдела Вифлянцев С. А. 50

22 Участник регионального

проекта

Зыкова Л. А. начальник управления Вифлянцев С. А. 50

23 Участник регионального Фетисов К. К. Глава Администрации города - 10



проекта Каменск-Шахтинский

24 Участник регионального

проекта

Гуснай В. М. Глава Администрации Усть-

Донецкого района

- 5

25 Участник регионального

проекта

Мельникова О. А. Глава Администрации

Белокалитвинского района

- 10

26 Участник регионального

проекта

Тесленко А. Н. Глава Администрации

Мартыновского района

- 10

27 Участник регионального

проекта

Горенко В. А. Глава Администрации города

Гуково

- 10

28 Участник регионального

проекта

Бевзюк В. Н. Глава Администрации

Азовского района

- 10

29 Участник регионального

проекта

Кошелев Н. Н. Глава Администрации

Тацинского района

- 10

30 Участник регионального

проекта

Зюзин И. Ю. Глава Администрации города - 10

31 Участник регионального

проекта

Ковалев А. В. Глава Администрации города

Шахты

- 5

32 Участник регионального

проекта

Березовский В. И. Глава Администрации

Сальского района

- 10

33 Участник регионального

проекта

Альшенко Н. А. Глава Администрации

Красносулинского района

- 1

34 Участник регионального

проекта

Шевченко В. Е. Глава Администрации

Каменского района

- 10

35 Участник регионального

проекта

Светличный В. В. глава Администрации

Цимлянского района

- 5

Достигнуто значение более 100% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сильвестров Ю. Ю. министр - 5



37 Участник регионального

проекта

Бевзюк В. Н. Глава Администрации

Азовского района

- 10

38 Участник регионального

проекта

Коваленко О. А. глава Администрации

Миллеровского района

- 5

39 Участник регионального

проекта

Кривенков М. В. начальник управления - 1

40 Участник регионального

проекта

Шевченко В. Е. глава Администрации города

Каменск-Шахтинский

- 5

41 Участник регионального

проекта

Солоницин М. В. Глава Администрации города

Таганрога

- 1

42 Участник регионального

проекта

Срыбный А. Н. Первый заместитель главы

Администрации города

- 10

43 Участник регионального

проекта

Палатный А. Н. Глава Администрации

Азовского района

- 10

44 Участник регионального

проекта

Гриненко Е. А. Глава Администрации города

Гуково

- 10

45 Участник регионального

проекта

Фетисов К. К. Глава Администрации города

Каменск-Шахтинский

- 10

46 Участник регионального

проекта

Гуснай В. М. Глава Администрации Усть-

Донецкого района

- 5

47 Участник регионального

проекта

Тесленко А. Н. Глава Администрации

Мартыновского района

- 10

48 Участник регионального

проекта

Горенко В. А. Глава Администрации города

Гуково

- 10

49 Участник регионального

проекта

Альшенко Н. А. Глава Администрации

Красносулинского района

- 1

50 Участник регионального

проекта

Вифлянцев С. А. Заместитель министра Сильвестров Ю. Ю. 20

51 Участник регионального

проекта

Зыкова Л. А. начальник управления Вифлянцев С. А. 50



52 Участник регионального

проекта

Велигура И. Д. начальник отдела Вифлянцев С. А. 50

53 Участник регионального

проекта

Бондаренко С. А. Глава Администрации города

Новошахтинска

- 5

54 Участник регионального

проекта

Шевченко В. Е. Глава Администрации

Каменского района

- 10

55 Участник регионального

проекта

Шевцов А. М. глава Администрации

Багаевского района

Ростовской области

- 5

56 Участник регионального

проекта

Кураев Р. В. Глава Администрации города

Донецка

- 10

57 Участник регионального

проекта

Мельникова О. А. Глава Администрации

Белокалитвинского района

- 10

58 Участник регионального

проекта

Макаренко В. С. глава Администрации

Миллеровского района

- 10

59 Участник регионального

проекта

Ковалев А. В. Глава Администрации города

Шахты

- 5

60 Участник регионального

проекта

Кошелев Н. Н. Глава Администрации

Тацинского района

- 10

61 Участник регионального

проекта

Зюзин И. Ю. Глава Администрации города - 10

62 Участник регионального

проекта

Светличный В. В. глава Администрации

Цимлянского района

- 5

63 Участник регионального

проекта

Березовский В. И. Глава Администрации

Сальского района

- 10

64 Участник регионального

проекта

Лисицкий А. В. Глава Администрации города

Таганрога

- 5

65 Участник регионального

проекта

Дикун А. В. Заместитель главы

Администрации города

Ростова-на-Дону по

- 10



строительству и архитектуре

Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда

66 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куц С. В. Министр строительства,

архитектуры и

территориального развития

Ростовской области

Окунев В. В. 20

67 Участник регионального

проекта

Велигура И. Д. начальник отдела Вифлянцев С. А. 50

68 Участник регионального

проекта

Зыкова Л. А. начальник управления Вифлянцев С. А. 50

69 Участник регионального

проекта

Вифлянцев С. А. Заместитель министра Сильвестров Ю. Ю. 20


